Дополнительное соглашение
к договору № 427 от 13.08.2012 г.

г. Ульяновск **«29» августа 2012 г.**

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Ворончихиной Ольги Геннадьевны действующей на основании Устава, с одной стороны и **ООО «Строительная группа»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Птухина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение на основании статьи 8.9 части 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» о нижеследующем: о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

Стоимость работ по настоящему договору составляет **1 012 878 рублей 00 копеек** (Один миллион двенадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек).

2. С 29.08.2012 г. Стороны договорились изменить содержание Приложения к Договору:

Приложение № 1 к Договору «ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 'ЛС-1» изложить в новой редакции. – Приложение № 3 к дополнительному соглашению № 1.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2012 года.

4. Все ранние достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления дополнительного соглашения в силу.

5. Настоящие дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора, который составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

Подрядчик **Заказчик**

_____А.А. Птухин _____О.Г. Ворончихина

М.П. М.П.