Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии

"29" августа 20 12 г. № 2

Присутствовали:

Заказчик	О.Г. Ворончихина
Заместитель председателя комиссии	Т.В. Кандаулова
Члены комиссии	Т.Н. Гомзова
	Н.М. Макарова
	Л.П. Никифорова
Секретарь комиссии	Э.Г. Махмутова

Отсутствовали:

Председатель комиссии	Н.И. Кисарова
Член комиссии	Н.С. Глебова

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение локального сметного расчета.

СЛУШАЛИ:

1. Ворончихину О.Г. о том, было проведено29.08.2012 г. оперативное совещание с участием Подрядчика (ООО Строительная группа» - директор Птухин А.А.) где было оговорено, что в ходе проведения ремонтных работ изменена технология устройства мягкой кровли с учетом характеристик укрывного материала. Исходя из этого нецелесообразно выполнение ранее запланированных и учтенных в смете некоторых видов работ, а именно:

- п. 3 «Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА»;
- п. 4 «Устройство примыканий из 2х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом»;
- п. 8 «Защита ендов дополнительным одним рулонных наплавляемых материалов».

Материал рулонный кровельный Изопласт ЭКП-4,5 мм заменен на Техноэласт ЭКП сланец серый и на Техноэласт ЭПП, в связи с тем, что в настоящее время не имеется возможности приобретения в Ульяновской области.

2. Слушали Ворончихину О.Г. В связи с изменением видов работ локальный сметный расчет был представлен для проверки в ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа" для получения экспертного заключения, в котором было изложено следующее:

- сметная стоимость выполняемых работ по ремонту мягкой кровли в объеме 830 м3 составит 1 012 878,00 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Заключить дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли согласно статьи 8.9 части 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», экспертного заключения.
- На высвободившиеся денежные средства объявить котировку на ремонт кровли.

Голосовали: “за” “ **5** ” человек, “против” “ **нет** ” человек, “воздержались” “ **нет** ” человек.

Заместитель председателя комиссии	_____	Т.В. Кандаулова
Члены комиссии	_____	Т.Н. Гомзова
	_____	Л.П. Никифорова
	_____	Н.М. Макарова
Секретарь комиссии	_____	Э.Г. Махмутова