Приложение № 2
к договору № 360
от 22 декабря 2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Работы по замене лифта: демонтажные работы, установка закладных деталей, монтажные работы, отделочные работы шахты лифта и машинного помещения, пусконаладочные работы, диспетчеризация по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31, для нужд ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске».

№ п/п	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Испол-нитель	Срок выполнения: начало, окончание		Перечень документации, передаваемой Заказчику	Стоимость работ в % от цены договора (сметы)	Примечания
			начало	окончание			
1.	Демонтаж лифта г/п 500кг, на 9 остановок, высота шахты 23,4 м, в том числе: • демонтаж дверей шахты; • демонтаж направляющих и закладных деталей; • демонтаж оборудования шахты; • демонтаж лебедки, электрооборудования ИП; • демонтаж канатов, эл. разводки в шахте .	ООО «УК» Лифтремонт»	30.04.2015г	17.05.2015г	Протоколы, заключения, акты, отчеты	195017,42 руб. 14%	
2.	Общестроительные работы, установка закладных деталей в машинном отделении и в шахте лифта	ООО «УК» Лифтремонт»	18.05.2015г	28.05.2015г	Протоколы, заключения, акты, отчеты	100295,28 руб. 8%	
3.	Монтаж лифта г/п 1000кг, количество остановок 9. Монтаж дверей шахты. Монтаж закладных деталей и направляющих кабины и противовеса. Монтаж электрооборудования и электроразводки по шахте. Монтаж лебедки и станции управления. Монтаж кабины лифта.	ООО «УК» Лифтремонт»	29.05.2015	22.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	476376,62 руб. 35%	
4.	Строительные отделочные работы шахты лифта. Ремонт машинного помещения.	ООО «УК» Лифтремонт»	18.05.2015г 23.06.2015	28.05.2015г 26.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	123997,94 руб. 9%	
5.	Пусконаладочные работы Электроизмерительные работы Оформление декларации соответствия лифта	ООО «УК» Лифтремонт»	22.06.2015	30.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	374907,24 руб. 28%	
6.	Монтаж диспетчеризации лифта	ООО «УК» Лифтремонт»	15.06.2015	19.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты	89629,26 руб. 6%	
7.	Погрузка и вывоз строительного мусора	ООО «УК» Лифтремонт»	30.04.2015г	30.06.2015	Протоколы, заключения, акты, отчеты		

Заказчик:
_____ О.Г. Ворончихина
М.П.

Исполнитель:
_____ С.И. Игошев
М.П.