Приложение № 3
к договору № 360
от 22 декабря 2014г.

График выполнения работ

Работы по замене лифта: демонтажные работы, установку закладных деталей, монтажные работы, отделочные работы шахты лифта и машинного помещения, пусконаладочные работы, диспетчеризация по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31, для нужд ОГАУСО «Геронтологический центр в г.Ульяновске».

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения		Примечание
		начало	окончание	
1	Демонтаж лифта г/п 500кг, на 9 остановок	30.04.2015г	17.05.2015г	
2	Общестроительные работы, установка закладных деталей в шахте лифта и в машинном отделении	18.05.2015г	28.05.2015г	
3	Монтаж лифта г/п 1000кг, количество остановок 9.	29.05.2015	22.06.2015	
4	Строительные отделочные работы шахты лифта. Ремонт машинного помещения.	18.05.2015г 23.06.2015	28.05.2015г 26.06.2015	
5	Пусконаладочные работы	22.06.2015	30.06.2015	
6	Монтаж диспетчеризации лифта	15.06.2015	19.06.2015	
7	Погрузка и вывоз строительного мусора	30.04.2015г	30.06.2015	

Заказчик:

_____ О.Г. Воронцыкина

М.П.

Исполнитель:

_____ С.И. Игошев

М.П.