Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»

ПРОТОКОЛ

оперативного совещания

"30 " августа 20 12 г. № 2

Присутствовали:

От Заказчика - Директор	О.Г. Ворончихина
Главный бухгалтер	Т.В. Кандаулова
Ведущий инженер	Т.Н. Гомзова
Юрисконсульт	Э.Г. Махмутова
От Подрядчика - Директор ООО «Окна ОЛИМП»	М.В. Голицына

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение локального сметного расчета.

СЛУШАЛИ:

1. Ворончихину О.Г. В связи с изменением объема работ локальный сметный расчет был представлен для проверки в ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа" для получения экспертного заключения, в котором было изложено следующее:
   - сметная стоимость выполняемых работ по замене оконных блоков на ПВХ в объеме 9 шт. составит 141 700,00 рублей.
2. Гомзову Т.Н. о том, в связи со сложившимися обстоятельствами предлагаем изменить количество заменяемых оконных блоков с 8 шт. на 9 шт.
3. Голицыну М.В. о том, что не имеет возражений к изменениям локального сметного расчета и экспертного заключения выданного ЗАО "Центр ценообразования и экономического анализа".

ПОСТАНОВИЛИ:

- Заключить дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по замене оконных блоков на ПВХ согласно экспертного заключения и нового локально сметного расчета.

От Заказчика - Директор		О.Г. Ворончихина
Главный бухгалтер		Т.В. Кандаулова
Ведущий инженер		Т.Н. Гомзова
Юрисконсульт		Э.Г. Махмутова
От Подрядчика Директор ООО «Окна ОЛИМП»		М.В. Голицына